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Sammendrag 
Målet i prosjektet er å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon i større skala og 
deltakerne i prosjektet er i gang med dette arbeidet. Planting av småplanter og rhizomer er nesten 
fullført. Utplanting av foredlingsmateriale hos dyrkerne er også satt i gang. Etter hvert vil 
registreringer av spiring, blomstring, avling m.m. utgjøre mye av innsatsen. Det har vært varierende 
antall dyrkere med i de to første hele prosjektårene. I løpet av 2005 ble det ny prosjekteier og 
prosjektleder.  
 
Summary:  
The aim of the project is to to start commercial cultivation of cloudberries. The native field will be 
soilcultivated and planted with cultivars of cloudberries. 
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Forord 
Prosjektet er brukerstyrt, med 50 prosent finansiering av dyrkerne ved egeninnsats og kontantbeløp og 
50 prosent økonomisk støtte fra Innovasjon Norge i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. I 
tillegg bidrar Bioforsk Nord med egeninnsats i prosjektet.  
Prosjektet startet i 2003 og forventes avsluttet i løpet av 2007. Bioforsk Nord Holt er engasjert som 
leder for prosjektet.  
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1. Sammendrag 
Målet i prosjektet er å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon i større skala og 
deltakerne i prosjektet er godt i gang med dette arbeidet. Planting av småplanter og rhizomer er 
nesten fullført. Utplanting av foredlingsmateriale hos dyrkerne er også satt i gang. Etter hvert vil 
registreringer av spiring, blomstring, avling m.m. utgjøre mye av innsatsen. Det har vært varierende 
antall dyrkere med i de to første hele prosjektårene. I løpet av 2005 ble det ny prosjekteier og 
prosjektleder.  
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2. Innledning 
Ved Bioforsk Nord Holt er det tidligere utviklet og beskrevet metoder for dyrking av molte (Rapp 1993). 
Metodene omfatter gjødsling, jordkultivering, planteoppal og planting og stell. Holt har også videre-
utviklet jord/grøftefres for moltedyrking i større skala, foredlet frem fire moltesorter, utviklet metode 
for kommersiell formering av sortene og videreutviklet en plantemaskin for tilplanting av større arealer 
molteland. Det er også gjort viktig arbeid innen produktutvikling og produktkvalitet. 
 
På  forsøksruter og små dyrkingsarealer har en gjennomgående oppnådd store avlinger av molte, mens 
en av ulike årsaker har hatt betydelig større variasjon i bæravlingene på større dyrkingsarealer. 
Utfordringen i dette prosjektet ligger derfor blant annet i å dokumentere tilfredsstillende stabile 
bæravlinger på større kultiverte arealer. 
 
Med henvisning til tidligere prosjekter syntes resultatene alt i alt så lovende at flere dyrkere mente en  
produksjon av molte i større skala burde igangsettes. Derfor startet dyrkere i Finnmark, Troms, 
Nordland og Nord-Trøndelag dyrking av molte i større skala (2,5 dekar hver). Det skal nyttes beskrevet 
metode for full kultivering (jordarbeiding, innplanting av godkjente sorter og stell av dyrkings-
arealene). 
 
Dyrkerne skal i nært samarbeid med Bioforsk Nord Holt også prøve tiltak for om mulig å effektivisere 
og optimalisere dyrkingsmetoden, og dessuten teste nytt sortsmateriale (nummer-sorter) under 
forskjellige klima- og jordforhold. 
 
Hovedmålet i prosjektet er å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon i større skala. 
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3. Metoder  
Hovedmålet er at hver dyrker skal anlegge 2,5 daa kultivert molteland fordelt med ½ del småplanter 
og ½ rhizomer. På grunn av dårlig spiring av rhizomene blir det større andel småplanter enn rhizomer 
som plantes. 
 
Til jordkultivering tar en sikte på hovedsakelig å benytte pløying + jordfresing med dyrkernes eget 
utstyr, traktor med treskjærs plog og jordfres. Der forholdene er ugunstige for pløying vurderes 
profilering med traktorgraver eller bruk av grøftefres. 
 
En tar sikte på å gjøre selve jordkultiveringen i nær forkant av utplantingen der det er mulig. Første 
jordkultivering og utplanting var planlagt høsten 2003, og andre i 2004. Det skal delvis brukes planter i 
potter og delvis ikke rotede rhizom-stiklinger. Andre tiltak er nedsetting av brønner for måling av 
grunnvannsnivå, utlegging av fiberduk for å bedre tilslaget og planting av nummer-sorter for testing 
under ulike miljøer. I tråd med revidert prosjektbeskrivelse vil også tiltak mot ugras utprøves.  Der-
etter følger forskjellig årlig stell og registreringer. I følge tilbud fra Innovasjon Norge skal deltakerne 
hvert år i en 10-års periode rapportere avlingsnivå. 
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4. Resultater og diskusjon 
4. 1 Aktivitet 2003 - 2004 
Kursing 
Prosjektet startet med kurs i moltekultivering inkl. produktutvikling for deltagerne like etter at tilsagn 
om støtte var gitt fra Innovasjon Norge i september 2003. Kurset ble avholdt ved Svanhovd miljøsenter, 
Svanvik i Pasvikdalen, 1.-3. oktober 2003. Alle unntatt en av dyrkerne deltok. Kurset inneholdt ca. 1 ½ 
dag teori og ca. ½  dag praksis. Praksisen besto blant annet av praktisk  demonstrasjon i pløying og 
jordfresing og demonstrasjon av alle dyrkingsmetoder.  
 
Våren 2004 ble det arrangert et kortere kurs for senere innlemmede deltagere i prosjektet. Kurset 
omfattet teori og deretter befaring av dyrkingsfelt med innlagt demonstrasjon av planting og gjødsling 
med mer.  
 
For å følge opp dyrkerne faglig ble det arrangert et felles møte i Tromsø for alle deltagerne 6. – 7. 
september 2004. Her ble faglige saker, økonomi og generelle orienteringer gjennomgått første dag og 
kveld med etterfølgende middag. Andre dag ble brukt til befaring av dyrkingsfeltene hos May Kjellaug 
Pettersen, Jægervatnet, Lyngen  og hos Hilde Gystad, Skoelvdal, Bardu. En gjennomgikk blant annet 
hvordan ulike observasjoner skal gjøres på dyrkingsfeltene, hvordan gjødslingen skal gjøres og om 
plassering og nedsetting av utstyr for grunnvannsmålinger. Det ble også diskusjon om retning på 
grøftene i forhold til terreng og hellning, for å unngå stor forskjell i fuktighetsnivå/tørke mellom øvre 
og nedre del av feltene.  
 
Begge de to besøkte dyrkerne har benyttet grøftefres for jordkultivering før utplanting på feltene. 
I etterkant av møtet og befaringen ble det sendt ut registreringsskjema for spiring/overlevelse av 
småplanter og rhizomer og veiledning om utsetting av brønn for grunnvannsmåling. 
 
Deltagerne til møtet og befaringen høsten 2004 måtte betale reise og opphold selv. Denne utgiften 
kommer i tillegg til den egenandelen som i utgangspunktet ble ført opp for hver enkelt dyrker.  
 
Arbeid på dyrkingsfeltene
Arbeid på dyrkingsfeltene kom i gang like etter kurset ved Svanhovd. Jordkultivering ble gjort i oktober 
hos noen av brukerne med nær oppfølging fra Holt. Jordkultiveringen ble delvis gjort med pløying + 
fresing, delvis med profilering og delvis med grøftefresing. Et felt ble anlagt med jordfresing på 
avtorvet myr (Trøndelag). Hos de gjenstående dyrkerne, planlegges jordarbeiding samt videre planting 
i 2004. 
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Plantene ble sendt fra Eggen gartneri, Fauske til de fleste dyrkerne i oktober 2003. Deretter ble 
planting påbegynt før vinteren hos 3 dyrkere i Trøndelag, 2 dyrkere i Nordland og 1 dyrker i Troms. 
Gjenstående utsendte planter måtte settes ut våren/sommeren 2004. 
Deltagerne i Finnmark ble noe forsinket i startåret i forhold til de øvrige deltagerne grunnet tidlig 
vinter i Finnmark. 
Ytterligere to deltagere trakk seg fra prosjektet i 2004 av økonomiske årsaker. Til erstatning ble det  
skaffet to nye dyrkere.  
 
Prosjektet kom forsinket i gang i oktober 2003. Dette har ført til en del vedvarende problemer som en 
trekker med seg. Leveransen av planter og rhizomer er mye forsinket, delvis som resultat av nevnte 
sene klarering, men mest på grunn av begrenset kapasitet hos planteoppaler Dagfinn Eggen, Fauske.   
 
Observasjonene som brukerne skal gjøre er i gang. 
 
Holt arbeider med å utvikle plantemateriale av molte for hele landet. Dette plantemateriale skal etter 
hvert plantes ut hos dyrkerne for å oppnå best mulig testing av framtidig sortsmateriale i felt. 
Registreringene fra disse testene vil sammen med registreringer fra annen testing danne grunnlag for 
godkjenning av nye moltesorter. 
 
Feltarbeide 
Jordkultivering og utplanting er gjort tilfredsstillende, men noe plantearbeide gjensto enda   
høsten 2004, og måtte utsettes til våren 2005. Prosjektdeltakerne i Trøndelag har laget egne 
oppalingsbenker for produksjon av småplanter. 
 
 
4.2 Aktivitet i 2005 
Prosjektet skiftet både prosjektleder og prosjekteier i 2005. Kåre Rapp som planla og ledet prosjektet i 
2003-2004 sluttet i 2005 ved Bioforsk, og Gunnlaug Røthe overtok prosjektlederansvaret fra mai 2005. 
Henry K. Hilmarsen, Hansnes overtok som prosjekteier i september 2005 etter Per-Vidar Hanssen, 
Valnesfjord som valgte å trekke seg fra prosjektet. Flere dyrkere gjorde det samme slik at det per 
31.12.2005 var igjen 10 dyrkere i prosjektet. 
 
På grunn av uro og uklarheter i prosjektet ble det ikke sendt ut planter og/eller rhizomer våren 2005. 
Det ble avholdt et møte i prosjektet 4. og 5. september i Verdal der 9 dyrkere møtte. Formålet med 
møtet var å få prosjektet på fote igjen samt gi faglig påfyll til dyrkerne. Det ble bl.a. fokusert på 
mulige organisasjonsmodeller for prosjektet, v/ Tore Kolstad, Trøndelag forsøksring. Kolstad orienterte 
om ulike mulige organisasjonsmodeller for prosjektet (DA, AS, BA, ANS, stiftelse) og fordeler og 
ulemper med disse. Tores konklusjon er at et ’indre selskap’ til-svarende det som prosjektet er 
gjennomført med så langt, er den beste løsningen. Dette innebærer (tilsvarende det som er i dag) at 
en prosjekteier inngår avtale med Innovasjon Norge og Bioforsk, og enkeltavtaler med den enkelte 
dyrker i prosjektet. Dyrkerne i molteprosjektet som var tilstede på møtet gikk inn for denne løsningen. 
Tore Jarmund fra Matmerk holdt innlegg om ’Ville bær i delikatessemarkedet og Merkeordninger i 
Norge’. Han orienterte om hans tanker rundt markedet for molter. Han fokuserte på at dette er et 
produkt som hører hjemme i nisjemarkedet, altså at man må han en differensieringsstrategi for 
produktet. Dette vil si at man beveger seg fra bulkmarked (med stort volum og lav pris) til et dedikert 
nisjemarked (med høy pris og ikke nødvendigvis lite volum). Dette vil gi betydelig bedret lønnsomhet i 
produksjonen. Han nevnte også muligheter for å søke et Hi-Tech-marked, med produkter som har 
ekstra helseverdi (kostholdstilskudd). 
 
Jarmund orienterte også om de ulike merkeordningene som de representerer (eks Godt Norsk, 
Spesialitet). Merkeordningene har fokus på å sikre en geografisk tilknytning til tradisjonelle produkter, 
og hindre utflagging av tradisjonelle merkenavn. 
 
Det ble også utført befaring på feltene til Kjell Inge Lein og Thor Arne Wisth. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Befaring av oppalingsbenkene  
til Wisth og Lein sept. 05. (Foto: Henry K. 
Hilmarsen) 
 
Med bakgrunn i det som framkom på møtet ble prosjektbe
større vekt på kompetansehveing innen markedsføring og 
 
Det ble sendt planter (1280 stk) og rhizomer (1200 stk.) ti
disse om høsten. En del av dyrkerne har utført registrerin
 
Uplanting av foredlingsmateriale (fem nr. sorter) startet h
gjøres av prosjektledelsen med praktisk hjelp fra dyrkerne
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 Foto 2. Befaring på myrarealet hos Wisth 
og Lein sept. 05. (Foto: Henry K. Hilmarsen) 
ksrivelsen noe justerte, bl.a. vil det bli lagt 
salg. 
l dyrkerne i september. De fleste plantet ut 
ger.  
østen 2005 hos dyrkeren i Bardu. Arbeidet 
. Dette arbeidet fortsetter våren 2006.  
Side 11 
  
Foto 3. Klargjøring før utplanting av 
foredlingsmateriale – Bardu okt 2005. 
(Foto: Hermod Nilsen) 
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 Foto 4. Planting av foredlingsmaterilae på 
1 m2 ruter – Bardu okt. 2005.  
(Foto: Hermod Nilsen) 
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5. Konklusjoner 
Arbeidet med å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon i større skala er i gang hos en 
rekke dyrkere. Det har vært dårlig spiring etter utplanting av rhizomer noe som kan skyldes dårlig 
kvalitet på rhizomene og/eller for grunn planting slik at de kan ha tørket ut. Registreringsarbeidet er 
så vidt kommet i gang på de ulike feltene. Dette arbeidet vil utgjøre større del av arbeidet på 
dyrkingsfeltene de gjenstående prosjektår.  
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